

新消防庁舎 移転工事かわら版

令和8年8月発行


「頑丈な地盤づくり進行中！今月からは上下水道工事もスタート」

新しい消防庁舎の土台となる「頑丈な地面」を作るため、表面の土を取り除き、重機でしっかりと押し固める作業を進めています。

さらに今月からは「上下水道の本管敷設工事」も始まり、周辺道路での作業や工事車両の出入りが増える予定です。

誘導員を配置し、安全を最優先に作業を行ってまいります。地域の安全の要となる新庁舎に向け、今月も無事故・安全第一で施工してまいります。

8月当初



☆今後の工事スケジュール

工期	主な工事の種類
7月～11月 (8月～9月)	敷地造成、擁壁工、施設整備 等 (上下水道工事)
12月～2月	後片付け
来期以降	庁舎本体工事・外構工事



◇安心・安全への取り組み

- 造成工事について
 - ・工事車両の出入り時は、誘導員を配置して安全を最優先します。
 - ・工事時間は原則、平日8:00～17:00とし土日祝日は休工とします。
- 上下水道工事について
 - ・工事箇所は片側交互通行。誘導員及び自動信号機を設置します。
 - ・田麦交差点内は夜間(20時～6時)のみ片側交互通行。誘導員を配置します。

【お問合せ】

岳南広域消防本部 総務課
[TEL: 0269-38-0355](tel:0269-38-0355)
(平日 8:30～17:15)